

# HITJOB mit Microsoft Dynamics NAV




Das Arbeiten mit Projekten ohne eine durchdachte Lösung kann langwierig und kompliziert sein. Im Geschäftsleben wird häufig auf eine Lösung zurückgegriffen die das Arbeiten in mehreren Anwendungen voraussetzt. Dies hat zur Folge dass ein Gesamtüberblick über das Projekt zur Herausforderungen werden kann.

## Die Lösung:

Das Modul HITJOB für Microsoft Dynamics NAV bietet Ihnen eine Reihe von Tools, die das Arbeiten im Projektbereich erleichtern.

## Projekt-Einrichtung:




HITJOB gibt Ihnen jederzeit eine detaillierte Auskunft über ihr aktuelles Projekt im Hinblick auf Fortschritt und Kosten.

Unser Modul bietet alle Funktionalitäten angefangen bei der Projekteinrichtung bis hin zum buchen von Vorauszahlungen in einer Anwendung.

Jedes von Ihnen erstellte Projekt verfügt über einen eigenen Projektkostenartenplan.

## Projektkostenkalkulation:



Es empfiehlt sich den Projektkostenartenplan wie eine Deckungsbeitragsrechnung aufzubauen im Hinblick auf die Übersichtlichkeit.

Legen Sie Kostenarten und Produktbuchungsgruppen je nach Projekt an.

## Produktbuchungsgruppen:

Code	Beschreibung	Vorg.-MwSt...	Aut.	Verkauf Proj...	Verbrauch P...
A_EIGEN	Eigenerzeugnisse	DE19	<input checked="" type="checkbox"/>		
A_FRL_BEAR	Fremdbearbeitung	DE19	<input checked="" type="checkbox"/>		
A_FRL_ELEK	Elektrik	DE19	<input checked="" type="checkbox"/>		
A_FRL_KONS	Fremdkonstruktion	DE19	<input checked="" type="checkbox"/>		

Profitieren Sie in HITJOB über die flexible Einrichtung eines übersichtlichen Projektaufgabenplans. Bestellen und verwalten Sie Projektbedarfe. Sie erhalten mit unserem Modul eine flexible Lösung für Ihre Projektplanung von der Einrichtung des Projekts bis hin zur Kosten- und Fortschrittskontrolle.

## Vorteile:

- Fortschritts- und Kostenkontrolle
- Projekteinrichtung mit vorab definierbaren Parametern
- Eigener Projektkostenartenplan
- Projekteigene Produktbuchungsgruppen
- Erstellen und Kopieren von Projektvorlagen
- Projektbedarfe bestellen, buchen und verwalten
- Umbuchung vom Lager ins Projekt
- Der Projektkostenplan gibt Ihnen einen Überblick über das Projekt
- Vorauszahlungen zum Projekt
- Einfache Einbindung in bestehende Microsoft Dynamics NAV Lösungen

# HITJOB mit Microsoft Dynamics NAV



## Einrichtung eines Projekts mit zusätzlichen Parametern:

Legen Sie hier die Projekt-Parameter fest!

WIP-Standardmethode: EINSTANDSWERT

Projektnummern: PR-AN

HITJOB

Last Job Req. No.: 27

## Überblick über die Projektkostenkalkulation:

Die Projektkostenkalkulation gibt Ihnen immer einen schnellen Überblick!

Nr.	Name	Suchbegriff	Kontoart	Zusammensetzung	Errichtet
00049	DB II	DB II	Von-Summe		08.07.2013
00050	DB I	DB I	Von-Summe		08.07.2013
00100	Erlöse	ERLÖSE	Von-Summe		08.07.2013
00110	Erlöse	ERLÖSE	Konto		08.07.2013
00190	Summe Erlöse	SUMME ERLÖ...	Bis-Summe	001	08.07.2013
01000	Materialkosten	MATERIALK...	Von-Summe		08.07.2013
01200	Armaturen	ARMATUREN	Konto		08.07.2013
01250	Ventilatoren	VENTILATORE...	Konto		08.07.2013
01300	Hydraulik	HYDRAULIK	Konto		08.07.2013
01350	E-Technik	E-TECHNIK	Konto		08.07.2013
01400	Feuerfest	FEUERFEST	Konto		08.07.2013
01450	RHB-Material	RHB-MATERI...	Konto		08.07.2013
01990	Summe Materialkosten	SUMME MAT...	Bis-Summe	010	08.07.2013
02000	Fremdleistungen	FREMDLEIST...	Von-Summe		08.07.2013
02100	Stahlbau	STAHLBAU	Konto		08.07.2013
02200	Elektrik	ELEKTRIK	Konto		08.07.2013
02300	Fremdbearbeitung	FREMDBEARB...	Konto		08.07.2013
02400	Fremdkonstruktion	FREMDKONS...	Konto		08.07.2013

Nr.	Name	Ges...	Kontoart
00049	DB II	<input type="checkbox"/>	Von-Summe
00050	DB I	<input type="checkbox"/>	Von-Summe
00100	Erlöse	<input type="checkbox"/>	Von-Summe
00110	Erlöse	<input type="checkbox"/>	Konto
00190	Summe Erlöse	<input type="checkbox"/>	Bis-Summe
01000	Materialkosten	<input type="checkbox"/>	Von-Summe
01200	Armaturen	<input type="checkbox"/>	Konto